

DETERMINAZIONE ITS_022-21/12/2020-348**Autorizzazione all'affidamento del Servizio di digitalizzazione delle opere relative alle Grandi Derivazioni Idroelettriche (GDI) e alla rete di distribuzione del gas (GAS) all'impresa, a seguito di risoluzione contrattuale****Premesse**

Premesso che:

- *Con determinazione n. 121 di data 8 maggio 2020 Trentino Digitale ha autorizzato, per i motivi di cui in premessa, l'affidamento mediante confronto concorrenziale - RDO su MEPAT - del Servizio di digitalizzazione delle opere relative alle Grandi Derivazioni Idroelettriche e alla rete di distribuzione del gas mediante Richiesta di Offerta e successivo contratto, alle condizioni contenute nella stessa determinazione, nel capitolato tecnico e nella bozza di contratto approvate, per un importo a massimale non garantito di euro 144.299,00 (centoquarantaquattromiladuecentonovantanove/00), al netto di I.V.A.*
- *Dalla gara d'appalto di cui sopra è risultata la seguente graduatoria:*
 - o *Trilogis s.r.l. con punteggio totale 86,010 e importo in offerta pari a 139.990,80 euro;*
 - o *Alyso s.r.l. con punteggio totale 74,670 e importo in offerta pari a 135.000,00 euro.*
- *Il 29 giugno 2020 è stato firmato il contratto d'appalto per l'affidamento delle attività previste con Trilogis s.r.l., avente repertorio ITS_022-29/06/2020-247.*
- *Sotto il profilo dei rapporti attivi con l'Amministrazione, l'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia della Provincia autonoma di Trento, con protocollo n. 4614 del 21 aprile 2020, aveva approvato la proposta progettuale di Trentino Digitale per la prestazione dei servizi di digitalizzazione di tutte le opere e beni collegati alle Grandi Derivazioni Idroelettriche di prossima scadenza e alla rete di distribuzione del gas, necessari con urgenza in funzione di poter disporre al più presto delle mappe digitali, necessarie per la gestione delle infrastrutture e per l'espletamento delle prossime procedure di scelta dei concessionari.*
- *Il Capitolato tecnico prevede che la prima fase dei lavori sia gestita attraverso un Work Package da sottoporre a immediata verifica e collaudo, allo scopo di vagliare l'impostazione del lavoro di digitalizzazione da replicare nei successivi pacchetti. In caso di esito negativo del primo collaudo, il Capitolato prevede la reiterazione del collaudo stesso dopo il decorso di un termine, a favore dell'appaltatore, per rimuovere le anomalie, correggere il proprio lavoro e ripresentarlo alla Committente. Nel caso in questione ciò è avvenuto nel mese di agosto del corrente anno, ma anche l'esito del secondo collaudo è stato negativo, ponendo la Società nella condizione di dover contestare all'impresa appaltatrice la risoluzione contrattuale, nei termini stabiliti dal Capitolato.*
- *La stessa APRIE, a seguito dei due collaudi negativi per la consegna del primo Work Package, con nota prot. 10337 del 23/09/2020 ha comunicato i danni causati alla Provincia autonoma di Trento, ricordando l'importanza e l'urgenza nell'esecuzione delle attività richieste.*
- *A seguito di due collaudi negativi nella consegna del primo Work Package, come previsto dall'Art. 28 del contratto, con nota prot 10448 del 25 settembre 2020 è stata inviata a Trilogis s.r.l. la comunicazione di risoluzione contrattuale.*
- *Alla contestazione è seguita una replica dell'impresa, che ha richiesto un incontro con la Committente per replicare nel merito alle contestazioni. Nel corso dell'incontro, tenutosi in data 15 ottobre 2020, le parti non sono addivenute ad un chiarimento, essendo in contestazione da parte dell'appaltatore sia la modalità di conduzione dell'intervento da parte della Committente, dalla quale avrebbe preteso di ottenere un atteggiamento collaborativo, non ammissibile in virtù dei contrapposti ruoli di controllato e controllore, sia in fase di collaudo,*

che secondo l'appaltatore sarebbe stato condotto con modalità eccessivamente puntuali. La Committente, viceversa, esplicitava di avere segnalato in più occasioni errori metodologici dell'impresa e di essersi messa a disposizione per verifiche in itinere anche oltre le previsioni contrattuali, senza che le indicazioni fossero recepite. L'incontro è stato seguito da altre interazioni in cui l'appaltatore ha rinnovato le proprie generiche contestazioni, negando qualsiasi responsabilità e sminuendo la portata dei rilievi della Committente, senza tuttavia fornire concretamente una soluzione allo scopo di contenere i danni da ritardo e il disservizio cagionato. In data 16 novembre 2020 (prot. its_022-16/11/2020-0012729) è stata pertanto comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto per inadempimento.

- *Al fine di dare seguito all'importante progetto, che ha carattere di urgenza per la pubblica amministrazione, si rende necessario procedere ad affidare le attività a diversa impresa. In tal senso, l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 50/2016 prevede che in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.*
- *Nelle interlocuzioni successive tra Trentino Digitale e i referenti legali di Trilogis, Trilogis ha chiesto di poter consegnare l'esito dell'attività sul WP1, oggetto di contestazione, così da ridurre i danni arrecati. E' stato evidenziato che, dopo il secondo collaudo negativo, vi sono stati diversi accenni di imminenti consegne del WP1 corretto, ma dopo circa 4 mesi non è stato consegnato nulla di aggiornato. Valutata questa situazione, tenuto conto dell'interesse ad addivenire ad una soluzione del contenzioso con il minore impatto negativo per la Committente, anche in relazione alle onerose attività di verifica connesse alla realizzazione dell'intervento, nel contratto di affidamento dei servizi ad Alyssò verrà pianificata anche la eventuale lavorazione sul WP1 ma successivamente. Qualora Trilogis fosse in grado di consegnare, ancorché tardivamente, un prodotto corretto e questo potesse essere utilizzato senza duplicazione di costi, la consegna ad Alyssò potrà essere ridotta. In ogni caso, avendo il RUP accertato che il WP1 contiene le lavorazioni degli impianti più urgenti per APRIE e che è necessario come base di riferimento per le lavorazioni successive previste nel contratto, non può essere posto in coda a tutto il lavoro. Pertanto è necessario che la riserva in merito sia sciolta al più presto e comunque prima dell'inizio lavori, così da definire l'oggetto dell'affidamento ad Alyssò e garantire il completamento dei lavori entro i primi mesi del 2021.*

Con il presente atto, a seguito dell'interpello del secondo classificato in graduatoria, Alyssò s.r.l., si propone l'affidamento secondo le condizioni previste dal contratto originario, con avvio lavori entro il 11 gennaio, fatta salva la riserva di non affidare il WP1 nel caso in cui Trilogis consegnasse il prodotto corretto entro il 31 dicembre 2020.

Oggetto

Le attività relative all'appalto "DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE E ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS" - Codice CIG: 82976258C2 - Codice CUP: B69E20000890005 - Fascicolo n. 6.2-2020-141.

Durata

Dal verbale avvio lavori per 16 mesi, di cui 9 mesi per le attività operative al netto dei collaudi. L'avvio lavori avverrà a partire dal WP2, in considerazione della pendenza di contenzioso in relazione all'esecuzione del WP1, fatta salva l'assegnazione anche di quest'ultimo nel caso il prodotto richiesto non sia fornito da parte dell'originaria aggiudicataria, neppure fuori termine, ovvero risulti ancora errato e non accettabile.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi di produzione

Riferimento contratto attivo:

acquisto coperto da contratto attivo: finanziato con fondi propri di APRIE, come da determinazione del dirigente n. 15 del 17 aprile 2020 (prot. 21/04/2020-0004614)

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Servizi

Procedura di affidamento: Confr.concorr.-Negoz. senza pubbl.Bando-21c2 23/90

Modalità di acquisizione: Mercato Elettronico MEPAT MEPA

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Tel	mail
Alyssso s.r.l.	Viale Adriano Olivetti, 7/4° piano, 38122 Trento TN	Tel. 0461 039081	alyssosrl@pec.it

Motivazioni scelta del fornitore:

L'affidamento avviene ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, a seguito di risoluzione contrattuale con Trilogis srl, fornitore aggiudicatario dell'appalto, e interpello del secondo fornitore in graduatoria dello stesso appalto, Alyssso s.r.l.

Corrispettivi proposti

L'importo del contratto è pari a Euro 139.990,80, corrispondenti al valore del contratto originario, fatta salva la possibilità di ridurre tale importo del valore relativo al WP1, qualora sia presentato da parte dell'originaria aggiudicataria e risulti completo e accettabile, ancorché eseguito fuori termine e dopo due collaudi negativi.

Congruità economica

I corrispettivi proposti sono determinati in base all'esito della gara, la cui base d'asta era stata verificata circa la congruità.

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi SI NO non si applicano

Cauzione definitiva SI NO

Rischi di natura interferenziale:

NO (assenza di rischi interferenziali).

Condizioni contrattuali:

schema di contratto o altre condizioni già allegate alla determinazione n. 121 del 08/05/2020;

nomina a sub-responsabile del trattamento dati: l'appaltatore sarà incaricato (in sede di stipula) da parte di TD (Responsabile del trattamento dei dati) di assumere il ruolo di Subresponsabile del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Modalità di fatturazione: *Come da schema di contratto*

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI
DETERMINA**

- di affidare, a seguito di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, i servizi relativi all'appalto "DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE E ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS" - Codice CIG: 82976258C2 - Codice CUP: B69E20000890005 - Fascicolo n. 6.2-2020-141 al secondo classificato nella graduatoria delle offerte presentate nel confronto concorrenziale, Alysso S.r.l., alle condizioni del contratto originario e del relativo nel capitolato tecnico, per un importo a massimale di euro 139.990,80 (*centotrentanovemilanovecentonovanta/80*), al netto di I.V.A.;
- di prevedere nel contratto la possibilità di variare in diminuzione l'entità dell'affidamento nel caso non sia necessario eseguire nuovamente il WP1, per le motivazioni addotte in premessa;
- di confermare il Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato e l'ing. Devid Zanoni quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	ing. Alberto Perli
Il Responsabile ad interim Direzione Servizi	
	dott. Enrico Santoprete

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Responsabile ad interim Direzione Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	dott. Enrico Santoprete
Il Direttore Amministrazione, finanza e controllo	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata