

DETERMINAZIONE

ITS_022-05/05/2020-117

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALLA CONVENZIONE PROT. N. 3446 SOTTOSCRITTA IN DATA 18 MAGGIO 2016 CON L'ING. MICHELE MARTINELLI CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER L'APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI RETI.

CIG: Z752891906**CUP: F44I13000000005****FASC. 6.2-2020-162****Premesso che:**

a seguito della fusione per incorporazione avvenuta in data 22 Novembre 2018, con atto pubblico, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853, della società Trentino Network S.r.l. (società incorporata) nella società Informatica Trentina S.p.A. (società incorporante) con contestuale variazione della denominazione sociale in Trentino Digitale S.p.A., con efficacia dal 1 dicembre 2018 quest'ultima è divenuta proprietaria di una estesa rete wireless denominata "WiNet" costituita da oltre mille siti distribuiti sul territorio provinciale.

La manutenzione della rete "WiNet" è stata affidata, con procedura ristretta ex art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 alla ditta CEIT Impianti con contratto triennale, codice CIG n. 55405530FA e codice CUP n. F44I13000000005, di protocollo TNNET-0001923-16/03/2016.

L'incarico professionale di Direttore dei Lavori del contratto "Appalto misto di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione infrastrutture e reti", assegnato alla ditta CEIT Impianti, è stato affidato al professionista ing. Michele Martinelli con convenzione di data 18 maggio 2016, prot. n. 3446, codice CIG n. ZF319E396C e codice CUP n. F44I13000000005.

Nel corso dell'esecuzione del suddetto contratto "Appalto misto di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione infrastrutture e reti" sono state approvate:

- *la proroga contrattuale al 31 dicembre 2019 per la prestazione principale (componente a canone, servizio di assistenza alla manutenzione delle infrastrutture);*
- *la perizia suppletiva e di variante contrattuale n. 1 formalizzata con la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 1 prot. n. 4824 di data 16 maggio 2019;*

per cui il compenso del Direttore dei Lavori è stato rideterminato con atto aggiuntivo rep. n° ITS_022-18/07/2019-186 autorizzato con Determinazione a contrarre n. 113 di data 24 giugno 2019.

Successivamente sono state approvate:

- *la proroga tecnica contrattuale al 31 marzo 2020 per la componente relativa alla "Prestazione principale", a canone ed in particolare della sola componente relativa alla manutenzione su guasto;*
- *estensione della proroga tecnica al 30 aprile 2020 per la componente relativa alla "Prestazione principale", a canone ed in particolare della sola componente relativa alla manutenzione su guasto.*

A seguito delle due menzionate proroghe tecniche contrattuali è necessario procedere alla rideterminazione del compenso del Direttore dei Lavori.

Il nuovo compenso è stato individuato dal combinato disposto della normativa applicabile agli incarichi professionali (L.P. n. 2/2016, L.P. n. 26/1993, D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, D.M. 17/06/2016), applicando il medesimo ribasso negoziato nella convenzione originale per le singole categorie delle opere (13% impianti, 22% tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che il professionista si è dichiarato disponibile ad accettare.

Oggetto

Atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell' "INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER L'APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI RETI PROT. N. 3446 DI DATA 18/05/2016".

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

non è stato inserito in programmazione per i seguenti motivi: importo inferiore a € 40.000,00.

Durata

Per effetto dell'affidamento delle attività aggiuntive rispetto a quelle previste nella Convenzione di data 18/05/2016 prot. n. 3446 integrate con l'atto aggiuntivo n° 1 di data 24/06/2019, la scadenza del contratto è fissata entro il **31 ottobre 2020** ovvero alla data di emissione del certificato di conformità/regolare esecuzione se di data antecedente. Nel caso di eventuali proroghe o differimenti temporali del termine finale dei lavori in appalto e conseguentemente del termine stabilito per l'emissione del certificato di conformità/certificato regolare esecuzione, il termine per l'espletamento dell'incarico subirà automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti concordati.

Previsto a budget? **SI** **NO**

Budget 2020 approvato da parte del Consiglio di Amministrazione di Trentino Digitale SpA. in data 23 dicembre 2019

Riferimento al budget:

Centro di costo: IT996 - Sviluppo infrastrutture

Conto Co.Ge: 40710001 ESTERNALIZZAZIONI A FORFAIT

Riferimento contratto attivo:

acquisto coperto da contratto attivo: **SINET 2020** – per la sezione relativa alle reti telematiche ed infrastrutture approvato con Deliberazione n. 2096 della Giunta della Provincia Autonoma di Trento in data 20 dicembre 2019..

acquisto non coperto da contratto attivo

copertura da contratto attivo non necessaria

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in:

prestazioni di carattere integrativo e complementare, rispetto a quelle già previste dalla convenzione stipulata, inferiore al 50% dell'importo originario della convenzione.

Riferimenti normativi:

- art. 20 della L.P. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione (D.P.P n. 9-84/Leg/2012);
- art. 21 comma 2 lettera e) della L.P. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. n. 10-40/Leg/1991).

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Ing. Michele Martinelli	A.I.A. Engineering S.r.l. Passaggio Benvenuto Disertori n. 36 (Complesso Magnete) – 38121 Trento	0461 436673	aiengineering@pec.it

Motivazioni scelta del fornitore:

prestazioni di carattere integrativo e complementare rispetto a quelle già previste dalla convenzione stipulata oltre che per ragioni di opportunità nonché l'ammontare dell'importo aggiuntivo non supera complessivamente il 50% dell'importo originario della convenzione.

Corrispettivi proposti

Il maggiore compenso per servizi professionali corrispondente a € 595,86.= , pari al 1,55%, sommato al maggior compenso di cui all'atto aggiuntivo n. 1 corrispondente a € 16.518,03.= , pari al 43,03%, risulta essere inferiore al 50% dell'importo originario della convenzione (€ 38.384,31.=) come si evince dal seguente quadro di raffronto:

PRESTAZIONE PROFESSIONALE	CONVENZIONE PROT. N. 3446 DD. 18/05/2016	RIDETERMINAZIONE del compenso n. 1	RIDETERMINAZIONE del compenso n. 2	Differ.
Direzione dei Lavori				
- Compenso T.02 (QcI.02, QcI.07, QcI.10, QcI.11)	€ 11.265,34	€ 11.610,15	€ 12.252,28	
- Compenso IA.04 (QcI.01, QcI.02, QcI.07, QcI.09, QcI.11)	€ 19.125,65	€ 31.944,58	€ 31.944,58	
- Compenso IB.08 (QcI.01, QcI.02, QcI.07, QcI.09, QcI.11)	€ 6.139,88	€ 8.386,97	€ 8.386,97	
- Spese e oneri accessori T.02 (QcI.02, QcI.07, QcI.10, QcI.11)	€ 2.788,63	€ 2.829,39	€ 2.978,45	
- Spese e oneri accessori IA.04 (QcI.01, QcI.02, QcI.07, QcI.09, QcI.11)	€ 4.734,37	€ 7.784,88	€ 7.765,53	
- Spese e oneri accessori IB.08 (QcI.01, QcI.02, QcI.07, QcI.09, QcI.11)	€ 1.519,87	€ 2.043,90	€ 2.038,82	
Arrotondamento elaborazione parcella	€ 0,01			
A - TOTALE CORRISPETTIVO	€ 45.573,75	€ 64.599,87	€ 65.366,63	€ 766,76

RIBASSO	CONVENZIONE PROT. N. 3446 DD. 18/05/2016	RIDETERMINAZIONE del compenso N. 1	RIDETERMINAZIONE del compenso N. 2	Differ.
T.02 Compenso e Spese e oneri accessori (22 %)	€ 3.091,87	€ 3.176,70	€ 3.350,76	
IA.04 e IB.08 Compenso e Spese e oneri accessori (13 %)	€ 4.097,57	€ 6.520,84	€ 6.517,67	
Arrotondamento elaborazione parcella		- € 0,01		
B - TOTALE RIBASSO	€ 7.189,44	€ 9.697,53	9.868,43	€ 170,90

COMPENSO (A – B)	€ 38.384,31	€ 54.902,34	€ 55.498,20	€ 595,86
CNPAIA (4%)	€ 1.535,37	€ 2.196,09	€ 2.219,93	€ 23,84
TOTALE COMPENSO (al netto IVA)	€ 39.919,68	€ 57.098,43	€ 57.718,13	€ 619,70

L'ammontare complessivo dell'incarico professionale risulta pertanto essere pari a € 55.498,20 al netto degli oneri accessori (CNPAIA) e oneri fiscali (IVA) di legge.

Congruità economica

I compensi, le spese e oneri accessori derivano dall'applicazione della normativa provinciale in vigore (art. 10 comma 3 L.P. n. 2/2016) che rimanda alla normativa statale per la determinazione del corrispettivo (D.M. 17 giugno 2016).

Rischi di natura interferenziale: assenti in quanto si tratta di una prestazione di natura intellettuale.

Modalità di fatturazione: come da convenzione in essere prot. n. 3446 di data 18 maggio 2016

Modalità di pagamento: come da convenzione in essere prot. n. 3446 di data 18 maggio 2016

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TECNICA DETERMINA

- di autorizzare la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione prot. n. 3446 di data 18 maggio 2016 con il professionista Ing. Michele Martinelli, C.F. MRTMHL62B25L378J, domiciliato presso la società A.I.A. Engineering S.r.l. con sede in Passaggio Benvenuto Disertori n. 36 (Complesso Magnete) – 38121 – Trento, P.IVA n. 01838860227, per le motivazioni espresse in premessa per l'importo integrativo di € 595,86.= (cinquecentonovantacinque/86), oltre a CNPAIA 4% pari a € 23,84 e I.V.A. di legge, di cui € 0,00.= per oneri della sicurezza di natura interferenziale;
- di stabilire, che per l'effetto dell'affidamento dei maggiori servizi professionali rispetto a quelli inizialmente previsti nella convenzione prot. n. 3446 di data 18/05/2016 – codice CIG n. ZF319E396C e codice CUP n. F44I13000000005, la scadenza del contratto è fissata entro il **31 ottobre 2020** ovvero alla data di emissione del certificato di conformità/regolare esecuzione se di data antecedente. Nel caso di eventuali proroghe o differimenti temporali del termine finale dei lavori in appalto e conseguentemente del termine stabilito per l'emissione del certificato di

conformità/certificato regolare esecuzione, il termine per l'espletamento dell'incarico subirà automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti concordati;

- di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nell'Atto Aggiuntivo n. 2, rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nella convenzione di data 18 maggio 2016 prot. n. 3446;
- di dare atto che rimangono fermi per l'affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG n. **Z752891906**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, formalizzata con nota prot. n. 5518 di data 31 agosto 2018 in relazione alla fase esecutiva della convenzione, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari.

Allegati:

- Proposta di rideterminazione parcella del professionista ing. Michele Martinelli.

Dott. Giannantonio Farace

Responsabile del Procedimento	
	Ing. Herman Castellan
Il Direttore/Dirigente	
	Dott. Giannantonio Farace

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Tecnico	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata