

DETERMINAZIONE ITS_022-29/12/2020-365

**Ripristino pavimentazione stradale S.S. 249 in Loc. Linfano nel Comune di Arco.
Integrazione di spesa.**

CIG: 8141165DE0

CUP: F51F19000080003

Premesse

Con determinazione del Responsabile della Direzione Acquisti di Trentino Digitale S.p.A. n. 138 di data 27 luglio 2019, è stato approvato il progetto esecutivo "Ripristino pavimentazione stradale S.S. 249 in Loc. Linfano nel Comune di Arco" redatto dall'Ing. Marco Felli in data aprile 2019.

In seguito, tramite apposito contratto d'appalto (rep. 6.2-2019-331 di data 08/05/2020), venivano affidati alla Ditta Edilpavimentazioni S.r.l., con sede legale in via Bolzano 2-4 - Frazione Sorni -, 38015, Lavis (TN), i suddetti lavori di ripristino della pavimentazione stradale S.S. 249 in Loc. Linfano nel Comune di Arco con un ribasso d'asta del 22,108%.

L'importo complessivo dei lavori affidati è pari a € 49.003,40.= (quarantanovemilatre/40) oltre a I.V.A. in misura di legge, come risultante dal citato contratto. I lavori sono stati consegnati all'Impresa dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Felli in data 24 agosto 2020.

Essendo trascorso più di un anno tra la progettazione (aprile 2019) e l'esecuzione dei lavori (fine estate 2020), gli ammaloramenti del manto stradale oggetto di ripristino risultavano aumentati e si è reso necessario, al fine di dare compiutezza all'opera, effettuare lavorazioni non previste progettualmente.

La contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori ammonta ad € 49.879,43.= (quarantanovemilaottocostottantanove/43) oltre I.V.A. di legge.

Pertanto, con il presente atto, si autorizza la spesa ulteriore per importo pari ad € 876,03.= (ottocostottantasei/03), che corrisponde all'incremento dell'1,79 %.

Oggetto

Ripristino pavimentazione stradale S.S. 249 in Loc. Linfano nel Comune di Arco. Integrazione di spesa.

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: Budget 2020 approvato da parte del Consiglio di Amministrazione di Trentino Digitale SpA. in data 23 dicembre 2019

Riferimento al budget:

Centro di costo: IT996 - Sviluppo infrastrutture

PO/Centro di costo: Fondo Banda Larga

Riferimento contratto attivo: Fondo Banda Larga

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Lavori

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negoziata senza pubbl.Bando)

Modalità di acquisizione: Altro

Soggetto banditore: TNDIGIT

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in:

- Valore inferiore alla soglia di legge.
- Riferimenti normativi: Art. 52 c. 9 L.P. 26/1993

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Mail
EdilPavimentazioni Srl	Via Bolzano 2-4 - Frazione Sorni -, 38015, Lavis (TN)	info@edilpavimentazioni.it

Motivazioni scelta del fornitore: EdilPavimentazioni Srl è titolare del contratto d'appalto principale.

Corrispettivi proposti

Il corrispettivo complessivo è stimato in € 876,03.= (ottocentosestantasei/03), che corrisponde all'incremento dell'1,79 % rispetto al contratto iniziale.

Congruità economica

Lo stato finale dei lavori è stato redatto applicando i prezzi unitari previsti progettualmente ribassati del 22,108% offerto dal fornitore in fase di procedura di gara.

Modalità di fatturazione: saldo a fine lavori.

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISTI

IN SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

DETERMINA

- di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il supero di spesa pari ad € 876,03.= (ottocentosettantasei/03) rispetto all'importo iniziale di € 49.003,40.= (quarantanovemilatre/40) previsto da contratto (rep. 6.2-2019-331 di data 08/05/2020), nell'ambito dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale S.S. 249 in Loc. Linfano nel Comune di Arco (CIG 8141165DE0), come indicato in tabella:

Importo netto complessivo dei lavori da contratto	€ 49.003,40
Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti	€ 49.879,43
Risulta una maggiore spesa di	€ 876,03

- di dare atto che rimangono fermi per gli affidatari gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG n. **8141165DE0** secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136;

- di demandare alla Direzione Acquisti gli eventuali adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli eventuali adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Allegati:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	p.i. Andrea Pisetta
Il Direttore/Dirigente	
	Ing. Vittorio Giacomelli <i>in sostituzione</i> del Dott. Giannantonio Farace

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Tecnico	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Ing. Vittorio Giacomelli <i>in sostituzione</i> del Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata