

DETERMINA DEL PRESIDENTE

LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'
INFRASTRUTTURA DI RETE PROVINCIALE PER LA
LARGA BANDA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

IMPRESA: TELEBIT TRENTINO S.R.L. con sede legale in Trento,
CAP 38122, Via Verdi n° 19, Codice Fiscale e P.IVA n.
02266360227

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI:

n. 516/2012 RL/AM/lch dd. 20 novembre 2012

CONTRATTO: Prot. N. 92 RL/AM/lch dd. 4 gennaio 2013

CODICE CIG: 4628679ABC

CODICE CUP MASTER : F49H12000180003

CODICE CUP F46J17000300005

CODICE CIG ATTO AGGIUNTIVO 7177358F2D

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA complessivo: €. 497.633,38

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €. 483.139,20

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso): €. 14.494,18

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI (ribasso 32,300 %): €. 327.085,24

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO €. 341.579,42

Premesso che:

- Con il citato contratto di cottimo in data 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch l'Impresa TELEBIT TRENTINO S.R.L. con sede legale in

Trento, CAP 38122, Via Verdi n° 19, ha assunto da Trentino Network s.r.l.

l'affidamento dei "Lavori di manutenzione dell' infrastruttura di rete provinciale per la larga banda della provincia di Trento", presentando un'offerta a seguito di affidamento con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm., con un ribasso del 32,300% sull'importo a base d'asta di € 497.633,38.= (comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 14.494,18.=), per un prezzo complessivo di € 341.579,42.= (trecentoquarantaunomila cinquecentosettantanove/42) più I.V.A. nella misura di Legge.

- Durante il corso dei lavori, a seguito di nuove esigenze compiutamente, è stato ritenuto opportuno incrementare l'importo complessivo delle lavorazioni tenuto conto del maggior ammontare di infrastruttura di rete che la stazione appaltante si trova ora a dover gestire a seguito del completamento della rete di dorsale in banda larga della PAT, i relativi nodi e le utenze ad essa connessa. Si è reso inoltre necessario adeguare gli importi degli oneri della sicurezza sulla base delle reali esigenze emerse in fase di conduzione dei vari cantieri di manutenzione.

Di conseguenza in data 18 dicembre 2014 è stata redatta la perizia suppletiva e di variante n° 1 con un atto di sottomissione datato sempre 18 dicembre 2014 per un importo complessivo netto di € 409.184,27.= (diconsi Euro quattrocentonovemila centoottantaquattro/27) di cui € 357.620,88.= (diconsi Euro trecentocinquantasettemila seicentoventi/88) per lavori e € 51.563,39.= (diconsi Euro cinquantunomila cinquecentosessantatre/39) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratto l'importo contrattuale netto di € 341.579,42.= (diconsi Euro trecentoquarantaunomila

cinquecentosettantanove/42) di cui € 327.085,24.= (diconsi Euro trecentoventisettemila ottantacinque/24) per lavorazioni ed € 14.494,18.= (diconsi Euro quattordicimila quattrocentonotantaquattro/18) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e uindi si sono avuti maggiori oneri per netti € 67.604,85.= (diconsi Euro sessantasettemila seicentoquattro/85) di cui € 30.535,64.= (diconsi Euro trentamila cinquecentotrentacinque/64) per lavori e € 37.069,21.= (diconsi Euro trentasettemila sessantanove/21) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inferiori pertanto al quinto d'obbligo che risulta di € 68.315,88.= (diconsi Euro sessantottomila trecentoquindici/88).

Visto che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto d'appalto in data 4 gennaio 2013 prot. n. 92 RL/AM/lch, agli stessi prezzi unitari in esso elencati ed ai successivi nuovi prezzi concordati con i verbali di concordamento n. 1 dd. 17 aprile 2013, n. 2 dd. 30 settembre 2013, n. 3 dd. 16 giugno 2014.

VISTO anche l'atto aggiuntivo n° 1 di data 29 dicembre 2015, dove i maggiori oneri corrispondono a netti € 102.809,28.=, di cui € 58.259,21.= per lavori ed € 44.550,07.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che ha recepito la perizia suppletiva e di variante n. 2 elaborata dal Direttore dei Lavori.

VISTO anche l'atto aggiuntivo n° 2 di data 31ottobre 2016, dove i maggiori oneri corrispondono a netti € 97.522,58 di cui € 79.215,26.= per lavori ed € 18.307,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Stante l'esigenza di proseguire con le manutenzioni della rete visto che la nuova procedura di gara europea è ancora in fase di esecuzione e sentita la disponibilità da parte dell'impresa TELEBIT TRENTINO S.R.L. con sede

legale in Trento, CAP 38122, Via Verdi n° 19 a sottoscrivere il nuovo atto aggiuntivo agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in essere.

VISTO la necessità di prorogare, in funzione del prossimo affido della nuova procedura, in ragione del tempo necessario alla messa in gara del servizio e alla essenzialità dello stesso, il contratto al 28 febbraio 2018.

VISTO che i maggiori oneri corrispondono a netti € 97.522,58 di cui € 79.215,26.= per lavori ed € 18.307,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la delibera del cda di data 31 luglio 2017 che autorizza il Presidente alla stipula dell'atto aggiuntivo.

DETERMINA

ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs 50/2016 che il termine di durata contrattuale a favore di TELEBIT TRENTO S.R.L. con sede legale in Trento, CAP 38122, Via Verdi n° 19 viene prorogato dal 01 luglio 2017 fino al 28 febbraio 2018 con un impegno di spesa pari a € 97.522,58.

Trento, 08 agosto 2017

TRENTINO NETWORK S.r.l.

IL PRESIDENTE

- dott. Alessandro Zorer –

(documento firmato digitalmente)
