

DETERMINAZIONE ITS_022-15/03/2019-38

AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA CONTRATTUALE PER LA COMPONENTE RELATIVA ALLA “PRESTAZIONE PRINCIPALE”, A CANONE (RELATIVA A SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE) DEL CONTRATTO “APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E RETI PROT. N. 1923 DI DATA 16/03/2016 – CODICE” CIG 55405530FA - CODICE CUP F44I13000000005

FASC. 6.2-2019-183**Premesse**

A seguito della fusione per incorporazione avvenuta in data 22 Novembre 2018, con atto pubblico, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853, della società Trentino Network S.r.l. (società incorporata) nella società Informatica Trentina S.p.A. (società incorporante) con contestuale variazione della denominazione sociale in Trentino Digitale S.p.A., con efficacia dal 1 dicembre 2018 quest'ultima è divenuta proprietaria di una estesa rete wireless denominata “WiNet” costituita da oltre mille siti distribuiti sul territorio provinciale. Tale rete è stata realizzata nella prima fase del programma anti digital divide della Provincia Autonoma di Trento (PAT), al fine di garantire connettività a 4-10 Mbps alle sedi pubbliche nelle valli del Trentino che prima del 2010 risultavano connesse in ISDN (64 Kbps) in quanto le centrali Telecom non erogavano servizio ADSL. La rete è stata collaudata con atto di collaudo dd. 29 ottobre 2008.

La maggior parte dei siti “WiNet” è stata realizzata entro gli edifici pubblici locali e provinciali: municipi, magazzini comunali, plessi scolastici, caserme VVF, stazioni forestali, sedi periferiche della PAT, case di riposo (RSA), ospedali, altre sedi dell’Azienda Sanitaria (APSS), ecc... .

In talune situazioni sono stati impiegati anche pali dell’illuminazione pubblica esistenti piuttosto che di nuova costruzione denominati pali Raw-Land.

Alcuni siti invece sono stati realizzati in quota, presso siti radio-elettrici (tralicci) esistenti, in quanto vi era la necessità di ottenere una maggior copertura del servizio di accesso sfruttando la posizione strategica dei tralicci stessi. Nondimeno, l’impiego dei tralicci risulta mandatorio per permettere la distribuzione del segnale portante, di dorsale, generato da un POP in fibra ottica posto a fondo valle (nodi Cabla). Per realizzare i siti in quota, nella fase di costruzione della rete “WiNet” sono stati impiegati anche i tralicci allora presenti sul territorio.

Attraverso la rete radio vengono oggi servite oltre 500 utenze della PA Trentina, riportate in allegato, garantendo l'erogazione di servizi di connettività ad utenze critiche quali Vigili del fuoco, sedi periferiche dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, istituti scolastici. In taluni casi la rete radio viene utilizzata a supporto della rete Tetra, come a Roverè della Luna, Passo Cereda, Tenna.

La manutenzione e lo sviluppo della rete radio è stata gestita, sino al 18 marzo 2016 dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle società Alcatel Lucent Italia S.p.A. (già Alcatel Italia S.p.A.) – Capogruppo - Sensi S.r.l. - Mandante - ed Essentia S.p.A. (in seguito fallita), ATI che aveva realizzato l’infrastruttura.

Successivamente la manutenzione della rete è stata affidata, con procedura ristretta ex art. 55 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/2006 alla ditta CEIT Impianti con contratto, codice CIG N. 55405530FA,

codice CUP N. F44I13000000005, di protocollo TNNET-0001923-16/03/2016. Rispetto alla base d'asta, pari a € 1.440.000 comprensivo di € 46.501,96 per oneri di sicurezza, l'appalto è stato aggiudicato con un ribasso pari al 29,68% e con durata 36 mesi, in scadenza quindi al 18 marzo 2019.

L'appalto per il servizio di assistenza e manutenzione infrastrutture e reti prevedeva due distinte componenti:

a) Prestazione principale:

- manutenzione preventiva: consistente nell'effettuare 2 sopralluoghi annuali sulle componenti di trasporto e distribuzione;
- manutenzione correttiva: assistenza per la soluzione di malfunzionamenti hardware delle infrastrutture e reti;
- gestione del nuovo Data Base ed inserimento del Data Base attuale;
- sfalcio erba e gestione allarmistica ambientale e stato locali dei siti;

b) Prestazioni secondarie: attività complementari di ampliamento infrastrutturale di cui agli ambiti ricompresi nelle categorie OS19 e OS30.

- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati, categoria specializzata OS19 (qualificazione obbligatoria).
- impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici e televisivi, categoria specializzata OS30 (qualificazione obbligatoria).

L'appalto aggiudicato, il cui importo complessivo è pari a € 1.026.409,78, di cui € 46.501,96 per oneri di sicurezza, prevede per la prestazione principale, di CPV 50334400, un importo pari a € 696.168,00 con € 10.000,00 per oneri di sicurezza e per le prestazioni secondarie, rispettivamente per Categoria OS19 di CPV 50334110, € 178.951,36 con € 30.518,55 per oneri di sicurezza e Categoria OS30, CPV50332000, 50800000, per € 104.788,47 con € 5.983,41 per oneri di sicurezza.

Il nuovo Responsabile del Procedimento, nominato in data 14 febbraio 2019, con doc 6535645 14/02/2019 e di fatto subentrato nella gestione dell'appalto in data 06 marzo 2019, ha preso atto della comunicazione inviata dal direttore lavori, Ing. Martinelli, in data 14 febbraio 2019, della necessità di predisporre ed approvare una perizia suppletiva e di variante relativamente ai lavori oggetto dell'appalto misto a seguito di sopravvenute nuove esigenze. Il Direttore Lavori ha contestualmente ordinato all'Impresa appaltatrice di sospendere completamente a partire dal 14 febbraio, per le cause sopra espresse, i soli lavori a misura.

I servizi relativi alla prestazione principale di manutenzione, non essendo prevista alcuna variazione alle prestazioni contrattuali, continuano ad essere forniti fino alla naturale conclusione del contratto, prevista per il giorno 18 marzo 2019.

Analizzata nel dettaglio l'attività svolta dall'impresa nell'ambito dell'appalto, considerata quindi sia la necessità di permettere all'impresa di completare alcune attività a misura, facenti cioè parte della prestazione secondaria dell'appalto, come evidenziato dal Direttore Lavori nella nota di data 14/02/2018, ma anche contestualmente valutata la necessità e la priorità di garantire la funzionalità e quindi la manutenzione della rete radio, essendo questa funzionale a garantire operatività a sedi critiche della PA, uffici di protezione civile, edifici scolastici, si propone di prorogare innanzitutto il servizio connesso alla prestazione principale, di "manutenzione preventiva e correttiva delle infrastrutture di reti". Viene in tal modo garantita la continuità operativa a servizi in taluni casi essenziali nelle more di predisporre quindi a

breve la perizia di variante per la componente a misura, alla data in sospensione su indicazione del DL. Al fine di permettere il completamento del capitolato d'appalto per la nuova gara ad evidenza pubblica per la manutenzione della rete radio, in programma nel secondo semestre 2019, nonché di porre in essere le attività che saranno inserite nella variante di prossima attivazione, si propone la proroga di 9,5 mesi del contratto di manutenzione, sino a cioè il 31/12/2019, in base a quanto previsto all' Articolato 27, comma 2 lett.b) della lp 2/2016, in particolare il co.2.: *“ I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;” con la clausola risolutiva espressa di recesso, anche parziale, anticipato nel caso di mutate esigenze, quale attivazione nuova eventuale procedura.

L'art. 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data della sua entrata in vigore (16/03/2016, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data (art. 72 Dir. 2014/14/UE).

Si precisa che ad oggi è in corso la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante per quanto riguarda la componente lavori, oggetto dell'appalto, richiesta dal Direttore Lavori al fine di permettere all'impresa di dare seguito e completare le attività e gli interventi, anche a misura, resisi necessari in corso d'opera e che, essendo connessi e contestuali all'attività di manutenzione ordinaria a canone di cui alla presente proroga, debbono essere affidati alla stessa impresa per ovviare alla problematicità di un'eventuale interferenza tra ditte diverse sul medesimo cantiere per attività in parte sovrapposte, che determinerebbe conseguentemente una duplicazione di costi.

Ove non sussista tale condizione, ovvero per l'esecuzione di attività di implementazione che, per loro natura, possono essere svolte da altra impresa non interessando ambiti nei quali quella attualmente incaricata si trova ad operare, si procederà mediante specifico diverso appalto, da affidare a seguito di procedura concorrenziale.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale l'affidataria ha comunicato la variazione della forma societaria e della denominazione, da Ceit Impianti S.r.l. a CEIT S.p.a., società con unico socio.

Oggetto

Proroga contrattuale per la componente relativa alla “Prestazione principale”, a canone (relativa a servizio di assistenza alla manutenzione delle infrastrutture) del contratto “APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E RETI PROT. N. 1923 DI DATA 16/03/2016 – CODICE” CIG 55405530FA - CODICE CUP F44I13000000005

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: si tratta di proroga a contratto in essere, nelle more dell'elaborazione degli atti di nuova gara ad evidenza pubblica.

Per il 2018 era previsto con cod. interno 45 “Servizi - Progettazione manutenzione rete radio” 50332000-1, attività non espletata a seguito della scelta di svolgere con risorse interne la progettazione della nuova gara di manutenzione; per il 2019 è previsto, con cod. interno 21 “Servizi - Appalto misto di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione infrastrutture e reti” 45231600-1 Cod. AUSA 0000164588;

Durata

Dal 18 marzo 2019 al 31 dicembre 2019

Previsto a budget? SI NO Budget 2019 approvato in data 06/02/2019

Riferimento al budget: Manutenzione rete radio: somme a disposizione da ribasso d’asta (29,62%)

Riferimento contratto attivo:

- acquisto coperto da contratto attivo SUC
 acquisto non coperto da contratto attivo
 copertura da contratto attivo non necessaria

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Proroga contratto in essere con relativa integrazione economica.

Riferimenti normativi: Articolo 27, comma 2 lett.b) della lp 2/2016, in particolare “co.2

Fornitore individuato

| Ragione sociale | Indirizzo | Fax | mail |
|-----------------|---|-----|--|
| CEIT S.P.A. | sede legale in San Giovanni Teatino (CH) – 66020 – Via Aterno n. 108, Frazione Sambuceto, | | direzione@pec.ceitnet.it |

Motivazioni scelta del fornitore: Proroga contrattuale della componente principale dell’appalto TNNET-0001923-16/03/2016-P, CODICE CIG N. 55405530FA, CODICE CUP N. F44I13000000005 con relativa integrazione economica.

Corrispettivi proposti/Base d’asta

L’importo della proroga complessivamente a massimale è pari a € 186.349,89 di cui € 2.638,86 di oneri di sicurezza, corrispondente al 18,16% dell’appalto.

| Valore iniziale del contratto | | Valore proroga al 31/12/2019 | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Lavori e assistenza alla manutenzione | Sicurezza | Assistenza alla manutenzione | Sicurezza |
| 918.555,00 € | 13.194,44 € | 183.711,00 € | 2.638,89 € |

Congruità economica

Il canone mensile per la componente primaria, oggetto della proroga, risulta essere pari a € 19.615,78 e comprende un numero illimitato di interventi di manutenzione per guasto oltre che interventi programmati di manutenzione dei nodi. Il canone è risultato da una gara ad evidenza pubblica cui l'impresa ha offerto un ribasso pari al 29,68%.

Rischi di natura interferenziale:

Duvri in essere da contratto in corso

Modalità di fatturazione: come da contratto in essere

Modalità di pagamento: come da contratto in essere

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISTI

DETERMINA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la proroga contrattuale al 31/12/2019 per la prestazione principale (componente a canone, servizio di assistenza alla manutenzione delle infrastrutture), del contratto “APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E RETI – CODICE” CIG 55405530FA - CODICE CUP F44I13000000005 , PROT. N. 1923 DI DATA 16/03/2016 per un importo pari a € 186.349,89 di cui € 2.638,89 per oneri della sicurezza di natura interferenziale, corrispondente al 18,16% del valore iniziale del contratto.
- di stabilire che la proroga di cui al punto precedente, da formalizzare attraverso la trasmissione via PEC di una comunicazione da controfirmare per accettazione da fornitore, è disposta fino al 31 dicembre 2019, salvo il diritto di recesso anticipato in favore di Trentino Digitale S.p.a., con preavviso di 30 giorni, naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della CEIT S.P.A. anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. a seguito del completamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione.
- di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nella comunicazione di proroga del contratto, rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nel **Contratto dd. 16/03/2016 Prot. n. 1923**.
- di dare atto che rimangono fermi per l'affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG. 55405530FA**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Società Trasparente” nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, formalizzata con nota interna n. 6535645 di data 14/02/2019, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Allegati:

- elenco sedi PA servite dalla rete WINET
- processo verbale di sospensione lavori n.1

Dott. Roberto Margoni

| | |
|--------------------------------------|--|
| Responsabile del Procedimento | |
| | Ing. Stefano Nascivera |
| Il Direttore/Dirigente | <i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> |
| | Dott. Alessandro Zorer |

| | |
|---|--|
| Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari | <i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i> |
| | Dott. Roberto Margoni |
| Il Direttore Servizi | <i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> |
| | Dott. Giannantonio Farace |
| Il Direttore Risorse Umane, Amministrazione | <i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i> Dott. Franco Segata |