

DETERMINAZIONE ITS_022-07/08/2019-146

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'ATTO AGGIUNTIVO N. 1 ALLA CONVENZIONE PROT. N. 3587 SOTTOSCRITTA IN DATA 24 MAGGIO 2016 CON L'ING. SILVIO ZENI CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER L'APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI RETI.

CIG: Z7E28A8639
CUP: F44I13000000005

FASC. 6.2-2019-305

Premesso che:

a seguito della fusione per incorporazione avvenuta in data 22 Novembre 2018, con atto pubblico, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853, della società Trentino Network S.r.l. (società incorporata) nella società Informatica Trentina S.p.A. (società incorporante) con contestuale variazione della denominazione sociale in Trentino Digitale S.p.A., con efficacia dal 1 dicembre 2018 quest'ultima è divenuta proprietaria di una estesa rete wireless denominata "WiNet" costituita da oltre mille siti distribuiti sul territorio provinciale.

La manutenzione della rete "WiNet" è stata affidata, con procedura ristretta ex art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 alla ditta CEIT Impianti S.r.l. (oggi CEIT S.p.A. a socio unico) con contratto triennale, codice CIG n. 55405530FA e codice CUP n. F44I13000000005, di protocollo TNNET-0001923-16/03/2016.

L'incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione del contratto "Appalto misto di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione infrastrutture e reti", assegnato alla summenzionata ditta CEIT Impianti S.r.l. (oggi CEIT S.p.A. a socio unico), è stato affidato al professionista ing. Silvio Zeni con convenzione di data 24 maggio 2016, prot. n. 3587, codice CIG n. Z2D19E3805 e codice CUP n. F44I13000000005, applicando il Protocollo d'intesa di data 17 dicembre 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento (PAT), il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e gli Ordini Professionali approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2282 di data 15 dicembre 2014. Sulla base del suddetto Protocollo è stato stabilito il corrispettivo delle prestazioni professionali richieste e negoziato il ribasso per le singole categorie delle opere (30% impianti LA.04, 35% impianti IB.08, 50% tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Nel corso dell'esecuzione del suddetto contratto "Appalto misto di servizi e lavori relativi ad assistenza e manutenzione infrastrutture e reti" si è dato corso alla proroga contrattuale per la componente relativa alla "Prestazione principale", a canone per il periodo di mesi 9,5 e pertanto fino al 31 dicembre 2019 per un importo pari a € 186.349,89.= (centoottantaseimilatrecentoquarantanove/89), di cui € 183.711,00.= (centoottantatremilasettecentoundici/00) per servizi ed € 2.638,89.= (duemilaseicentotrentotto/89) per oneri della sicurezza di natura interferenziale, formalizzata con atto di data 18 marzo 2019 Rep. n. 61 in conformità alla determinazione n. 38/2019 di data 15 marzo 2018.

In data 11 Aprile 2019 è stata predisposta la perizia suppletiva e di variante n. 1 da parte del Direttore Lavori Ing. Michele Martinelli per la componente relativa alle Prestazioni secondarie, che prevede maggiori lavorazioni per complessivi euro 222.025,76.= (duecentoventidue milaventicinque/76), di cui euro 194.660,99.= (centonovantaquattromilaseicentosessanta/99) per lavori ed euro 27.364,76.= (ventisette milatrecentosessantaquattro/76) per oneri della sicurezza così suddivisi:

Prestazioni secondarie: Lavori a misura:

- **Categoria OS19:** per complessivi Euro 167.671,73.= (centosessantasettemilaseicentosettantuno/73) oltre oneri di legge di cui Euro 143.242,93.= (centoquarantatremiladuecentoquarantadue/93) per lavorazioni ed Euro 24.428,80.= (ventiquattromilaquattrocentoventotto/80) oltre oneri di legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- **Categoria OS30:** per complessivi Euro € 54.354,03.= (cinquantaquattromilatrecentocinquantaquattro/03) oltre oneri di legge, di cui Euro 51.418,06.= (cinquantunomilaquattrocentodiciotto/06) per lavorazioni ed Euro 2.935,97.=

(duemilanovecentotrentacinque/97) oltre oneri di legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

La perizia suppletiva e di variante contrattuale n. 1, di cui sopra, è stata approvata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. b) della L.P. 2/2016 con determinazione a contrarre n. 75 di data 23 Aprile 2019 del Responsabile della Direzione Acquisti di Trentino Digitale S.p.a. e formalizzata con Atto Aggiuntivo n. 1 di data 16/05/2019 Rep. n. 116.

Per effetto della proroga contrattuale relativa alla prestazione principale e della variante suppletiva n. 1 relativa alle prestazioni secondarie, l'importo contrattuale risulta ammontare a complessivi euro 1.434.785,43.= (unmilionequattrocentotrentaquattromilasettecentottantacinque/43), di cui euro 1.358.279,81.= (unmilioneirecentocinquantottomiladuecentosettantanove/81) per servizi e lavori ed euro 76.505,61.= (settantaseimilacinquecentocinque/61) per oneri della sicurezza.

A seguito delle menzionate variazioni contrattuali è necessario procedere alla rideterminazione del compenso del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il nuovo compenso è stato individuato dal combinato disposto della normativa applicabile agli incarichi professionali (L.P. n. 2/2016, L.P. n. 26/1993, D.P.P. n. 9-84/Leg/2012, D.M. 17/06/2016, Protocollo d'intesa di cui sopra), applicando il medesimo ribasso negoziato nella convenzione originale per le singole categorie delle opere (30% impianti IA.04, 35% impianti IB.08, 50% tecnologie dell'informazione e della comunicazione) che il professionista si è dichiarato disponibile ad accettare.

Oggetto

Atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell' "INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER L'APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI RELATIVI AD ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DI RETI PROT. N. 3587 DI DATA 24/05/2016".

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

non è stato inserito in programmazione per i seguenti motivi: importo inferiore a € 40.000,00.

Durata

Per effetto dell'affidamento delle attività aggiuntive rispetto a quelle previste nella Convenzione di data 24/05/2016 prot. n. 3587, la scadenza del contratto è fissata entro il **30 giugno 2020** ovvero alla data di emissione del certificato di conformità/regolare esecuzione se di data antecedente. Nel caso di eventuali proroghe o differimenti temporali del termine finale dei lavori in appalto e conseguentemente del termine stabilito per l'emissione del certificato di conformità/certificato regolare esecuzione, il termine per l'espletamento dell'incarico subirà automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti concordati.

Previsto a budget? SI NO Budget 2019 approvato in data 06/02/2019

Riferimento al budget: *Non applicabile*

Riferimento contratto attivo:

acquisto coperto da contratto attivo: **Servizio Unico Centralizzato (S.U.C.)** - Deliberazione Giunta n. 1812 di data 14 ottobre 2016, e modificata con Deliberazione Giunta n. 2331 di data 28 dicembre 2017 e aggiornata per adeguarla alle nuove esigenze con Deliberazione Giunta n. 1954 di data 18 ottobre 2018.

acquisto non coperto da contratto attivo

copertura da contratto attivo non necessaria

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in:

prestazioni di carattere integrativo e complementare rispetto a quelle già previste dalla convenzione stipulata inferiore al 50% dell'importo originario della convenzione.

Riferimenti normativi:

- art. 20 della L.P. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione (D.P.P n. 9-84/Leg/2012);
- art. 21 comma 2 lettera e) della L.P. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. n. 10-40/Leg/1991);
- art. 27 della L.P. 2/2016.

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Ing. Silvio Zeni	In.Ge.A Studio Tecnico Associato Via Vittime delle Foibe n. 50 – 38121 Trento	0461 1922200	silvio.zeni@ingpec.eu

Motivazioni scelta del fornitore:

prestazioni di carattere integrativo e complementare rispetto a quelle già previste dalla convenzione stipulata e per ragioni di opportunità nonché l'ammontare dell'importo aggiuntivo non supera complessivamente il 50% dell'importo originario della convenzione.

Corrispettivi proposti

Il maggiore compenso per servizi professionali corrispondente a € 6.946,33.= , pari al 42,25%, risulta essere inferiore al 50% dell'importo originario della convenzione (€ 16.440,11.=) come si evince dal seguente quadro di raffronto:

PRESTAZIONE PROFESSIONALE	CONVENZIONE PROT. N. 3587 DD. 24/05/2016	RIDETERMINAZIONE del compenso N. 1	Differenze
Coordinamento della sicurezza in esecuzione			
- Compenso T.02 (Qcl.12)	€ 12.122,49	€ 14.653,36	
- Compenso IA.04 (Qcl.12)	€ 8.173,35	€ 13.673,03	
- Compenso IB.08 (Qcl.12)	€ 2.146,81	€ 2.932,51	
- Spese e oneri accessori T.02 (Qcl.12)	€ 3.000,81	€ 3.571,02	
- Spese e oneri accessori IA.04 (Qcl.12)	€ 2.023,24	€ 3.332,11	
- Spese e oneri accessori IB.08 (Qcl.12)	€ 531,42	€ 714,65	
A - TOTALE CORRISPETTIVO	€ 27.998,12	€ 38.876,68	€ 10.878,56

RIBASSO	CONVENZIONE PROT. N. 3587 DD. 24/05/2016	RIDETERMINAZIONE del compenso N. 1	Differenze
T.02 Compenso e Spese e oneri accessori (50 %)	€ 7.561,65	€ 9.112,19	
IA.04 Compenso e Spese e oneri accessori (30 %)	€ 3.058,98	€ 5.101,54	
IB.08 Compenso e Spese e oneri accessori (35 %)	€ 937,38	€ 1.276,51	
B - TOTALE RIBASSO	€ 11.558,01	€ 15.490,24	€ 3.932,23
COMPENSO (A – B)	€ 16.440,11	€ 23.386,44	€ 6.946,33
CNPAIA (4,62 %)	€ 759,53	€ 1.080,45	€ 320,92
TOTALE COMPENSO (al netto IVA)	€ 17.199,64	€ 24.466,89	€ 7.267,25

L'ammontare complessivo dell'incarico professionale risulta pertanto essere pari a € 23.386,44 al netto degli oneri accessori (CNPAIA) e oneri fiscali (IVA) di legge.

Congruità economica

I compensi, le spese e oneri accessori derivano dall'applicazione della normativa provinciale in vigore (art. 10 comma 3 L.P. n. 2/2016) che rimanda alla normativa statale per la determinazione del corrispettivo (D.M. 17 giugno 2016).

Rischi di natura interferenziale: assenti in quanto si tratta di una prestazione di natura intellettuale.

Modalità di fatturazione: come da convenzione in essere prot. n. 3587 di data 24 maggio 2016

Modalità di pagamento: come da convenzione in essere prot. n. 3587 di data 24 maggio 2016

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISTI DETERMINA

- di autorizzare la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione prot. n. 3587 di data 24 maggio 2016 con il professionista Ing. Silvio Zeni, C.F.ZNESLV72T01L378J, domiciliato presso lo Studio Tecnico Associato In.Ge.A. con sede in Via Vittime delle Foibe n. 50 – 38121 – Trento, P.IVA n. 01970010227, per le motivazioni espresse in premessa per l'importo integrativo di € 6.946,33.= (seimilanovecentoquarantasei/33), oltre a CNPAIA e I.V.A. di legge, di cui € 0,00.= per oneri della sicurezza di natura interferenziale;
- di stabilire, che per l'effetto dell'affidamento dei maggiori servizi professionali rispetto a quelli inizialmente previsti nella convenzione prot. n. 3587 di data 24/05/2016 – codice CIG n. Z2D19E3805 e codice CUP n. F44I13000000005, la scadenza del contratto è fissata entro il **30 giugno 2020** ovvero alla data di emissione del certificato di conformità/regolare esecuzione se di data

antecedente. Nel caso di eventuali proroghe o differimenti temporali del termine finale dei lavori in appalto e conseguentemente del termine stabilito per l'emissione del certificato di conformità/certificato regolare esecuzione, il termine per l'espletamento dell'incarico subirà automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti concordati;

- di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nell'Atto Aggiuntivo n. 1, rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nella convenzione di data 24 maggio 2016 prot. n. 3587;
- di dare atto che rimangono fermi per l'affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG n.**Z7E28A8639**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, formalizzata con nota prot. n. 5518 di data 31 agosto 2018, in relazione alla fase esecutiva della convenzione.

Allegati:

- Proposta di rideterminazione parcella del professionista ing. Silvio Zeni.

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	Ing. Herman Castellan
Il Direttore/Dirigente	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> Dott. Alessandro Zorer
Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i> Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore Risorse Umane, Amministrazione	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i> Dott. Franco Segata