

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE PROVINCIALE PER LA LARGA BANDA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Proroga tecnica relativa al Contratto dd. 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch fino al 31 gennaio 2019.

CODICE CIG: 4628679ABC
CODICE CUP: F49H12000180003

Premesso che:

- con contratto d'appalto dd. 04 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch Trentino Network S.r.l., affidava a TELEBIT TRENTINO S.R.L con sede legale in Trento, Via Verdi n. 18 – 38122, C.F. e P.IVA n. 02266360227 i lavori di manutenzione dell'infrastruttura di rete provinciale per la larga banda della Provincia Autonoma di Trento.
- Il termine di validità temporale del contratto di cui al punto precedente, a seguito dei successivi Atti Aggiuntivi era fissato a tutto il 28 febbraio 2018;
- Successivamente con nota di data e della proroga temporale di data 03/03/2018 Prot. n. 1604 è stata concessa una proroga temporale del contratto n. 1 di n. 97 (novantasette) giorni, per effetto della della quale in nuovo termine di ultimazione del contratto è stato fissato il giorno il 05 giugno 2018.

Visto che con Determinazione n. 25/2018 di data 28 maggio 2018 è stata avviata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mista lavori e servizi per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinari, piccole estensioni infrastruttura di rete provinciale per la larga banda, ai sensi dell'art. 33 comma 5 l.p. 26/93 , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016.

Preso atto che l'ufficio competente di Trentino Network S.r.l. ha provveduto in data 29 maggio 2018 ad inviare tutti gli inviti a partecipare alla succitata procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Vista l'imminente scadenza del termine del contratto di data 4 gennaio 2013 prot. n. 92 (5 giugno 2018) e considerato che alla data di scadenza del contratto risulta essere ancora in corso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mista lavori e servizi per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinari, piccole estensioni infrastruttura di rete provinciale per la larga banda.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione di Trentino Network S.r.l. con deliberazione n. 122 di data 21 maggio 2018 ha approvato l'impegno di spesa e dato mandato al Presidente di procedere con la stipula di tutti gli atti necessari alla proroga tecnica del contratto in essere con Telebit Trentino S.r.l., non appena avviata la procedura negoziata di cui sopra per la scelta del nuovo contraente.

Atteso che Trentino Network S.r.l. con MDS 167/2018 dd. 22 maggio 2018 ha certificato la necessità di effettuare la cosiddetta proroga tecnica relativa al contratto **dd. 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch** per ulteriori 8 (otto) mesi e quindi dal 06 giugno 2018 al 31 Gennaio 2019, termine valutato congruo per la conclusione della procedura di gara e strettamente necessario ad espletare tutte le formalità necessarie per la conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto.

Valutato che il valore presunto della spesa per la proroga tecnica del contratto de quo ammonta a massimo Euro **€ 97.522,58.= (novantasettemilacinquecentoventidue58)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza.

Atteso che proprio in funzione dell'espletamento della nuova procedura di gara e vista l'incertezza dei termini temporali di attivazione del nuovo contratto, Trentino Network intende introdurre con la proroga tecnica del contratto **dd. 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/ lch** la facoltà di recesso in favore di Trentino Network S.r.l. in qualsiasi momento se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stata completata tutta la procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno giorni 6 (sei). In caso di recesso da parte di Trentino Network S.r.l., alla società TELEBIT TRENTINO S.R.L. non competerà altro diritto che quello al pagamento dell'attività fino a quel momento realizzata e approvata da Trentino Network S.r.l. a seguito del certificato di Regolare esecuzione.

Preso Atto che l'operatore economico, per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad applicare gli stessi termini e condizioni dei precedenti contratti, al fine di garantire la continuità dell'attività di manutenzione in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata;

Visti i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Costituzione. e ripreso all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. e Enti Strumentali il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto sopra elencato, per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara;

Valutato congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 31 gennaio 2019, anche considerando eventuali complicazioni procedurali, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in qualsiasi momento dal contratto, se ed in quanto prima della scadenza naturale del contratto stesso sia stato completato tutto l'iter definitivo di affidamento della gara in corso, con preavviso di 6 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della società TELEBIT TRENTINO S.R.L., anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. a seguito di aggiudicazione della procedura di gara avviata.

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multisentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano

ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

Dato Atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd. tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: 4628679ABC) come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del contratto (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

Tutto ciò premesso e considerato,

IL PRESIDENTE

Vista la L.P. Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 *Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Decreto in vigore dal 30 maggio 2012) *Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 e s.m.e.i.*

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

Visto il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 *decreto correttivo al codice dei contratti;*

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare la **Proroga tecnica** al contratto **dd. 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch** per il tempo strettamente necessario ad espletare tutte le formalità per la conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, quantificato in mesi 8 (otto) e quindi dal 06 giugno 2018 al 31 Gennaio 2019;
2. di stabilire che la **Proroga tecnica** al contratto **dd. 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch**, da formalizzare attraverso la trasmissione via PEC di una comunicazione da controfirmare per accettazione, è approvata fino al 31 Gennaio 2019, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore di Trentino Network S.r.l., con preavviso di 6 giorni, naturali e consecutivi, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della società TELEBIT TRENTINO S.R.L. anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, per un importo massimo complessivo pari ad Euro **€ 97.522,58.= (novantasettemilacinquecentoventidue58)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza.
3. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nella comunicazione relativa alla Proroga Tecnica rimane valido, fisso ed invariato quanto stabilito nel **Contratto dd. 4 gennaio 2013 Prot. n. 92 RL/AM/lch**.
4. di autorizzare l'impegno di spesa massimo pari ad Euro **€ 97.522,58.= (novantasettemilacinquecentoventidue/58)**, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza.
5. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG. 4628679ABC**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa