

DETERMINAZIONE NR. 147-10/10/2018

Autorizzazione di una variante al contratto con BMC Software S.r.l. relativa all'estensione degli importi previsti per le spese di trasferta collegate ai servizi professionali a supporto delle attività di aggiornamento ed evoluzione della piattaforma Support <<Fascicolo - 17.2-2017-97>>

Premesse

Con ordine n. 5000104473 dd. 29/03/2017 (CIG 7021897CB4 e fascicolo 17.2-2017-97) è stata affidata all'impresa in oggetto l'attività di upgrade di BMC Remedy ITSM versione 9.1, prevedendo un impegno di spesa complessiva per Servizi professionali pari a: 317.391,31 € inclusivi di un importo pari a 12.960 € per spese di trasferta, nonché Servizi di Formazione per un totale di 26.804,26 €.

Fermi restando gli importi pattuiti per i servizi professionali in corso di erogazione da parte del fornitore BMC, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa nei tempi previsti, si rende necessario integrare gli importi inizialmente previsti alla voce di contratto "costo stimato per le spese di viaggio e trasferta".

L'importo relativo alle spese di trasferta era stato calcolato come massimale relativamente ad un costo giornaliero pari a 120 € per trasferte effettivamente erogate.

Poiché le giornate di trasferta sono in via di esaurimento e, per esigenze legate alle attività in corso, vi è necessità di garantire una maggior presenza on-site del fornitore, è stata valutata con lo stesso la possibilità di incrementare le sue presenze on-site in questa fase (testing e correzione anomalie riscontrate).

La stima a massimale dell'integrazione necessaria è pari a 8.000 € che verranno eventualmente consumati con lo stesso criterio adottato fino ad ora.

Non risulta possibile compensare l'integrazione necessaria con altre voci di costo contrattualmente previste, in quanto tutta l'attività prevista dovrà essere integralmente completata per i corrispettivi forfettariamente pattuiti.

Ogni altra previsione contrattuale (spesa, tempi, modalità) rimane immutata.

Oggetto

Integrazione del valore contrattuale per gli importi previsti per i rimborsi trasferte.

Durata

L'integrazione (o parte di essa) sarà fruita entro i termini già definiti per il contratto in essere (31/03/2019).

Previsto a budget? **SI** **NO** PO.3525.01

Riferimento al budget: costi di produzione

Riferimento contratto attivo:

 copertura da contratto attivo non necessaria

Variante contrattuale per esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Variante nel limite del 10% art. 106, comma 2 lett. b)

- Riferimenti normativi: Art. 27, c.2lett f LP 2/16 - variante entro il 10%

Maggiore importo previsto:

Si prevede un incremento di 8.000 € come massimale, che integra l'importo contrattuale originario di € 344.196,26.

Congruità economica

Il costo della singola trasferta è invariato rispetto a quello previsto nel contratto originale: 120 €/g.

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI
DETERMINA**

- di autorizzare la variante al contratto di cui in premessa per un importo di Euro 8.000,00 complessivi al netto di I.V.A., integrando l'importo complessivo fino al nuovo totale pari a Euro 352.196,26, alle medesime condizioni del contratto originario.

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	Dott. Roberto Bridi
Il Direttore/Dirigente	
	Dott. Alessandro Zorer

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore del Centro Supporto Operativo	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata