

DETERMINAZIONE ITS_022-31/01/2019-8**Approvazione di una variante in aumento al contratto relativo al servizio di manutenzione del software del Sistema informativo del Libro Fondiario e Catasto della Provincia Autonoma di Trento mediante trattativa diretta - 17.2-2016-275****Premesse**

Premesso che,

-E' attualmente in vigore il contratto relativo al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CATASTO E DEL LIBRO FONDIARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" (Codice CIG: 618071468A - Codice CUP: F61H15000030003). La ditta aggiudicataria, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stata la ditta Trilogis s.r.l. Il massimale complessivo del contratto è pari a 331.575,00 euro non ivati e il contratto ha una durata di tre anni (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019).

- Nel corso degli anni 2017 e 2018 sono emerse numerose esigenze di manutenzione evolutiva da parte del cliente, non prevedibili nella fase di definizione dei documenti di gara, che hanno portato a valutare non più sufficiente il massimale di 1215 gg per le attività di analisi e sviluppi previsto nel contratto in vigore (la stima iniziale del massimale di gara si è basata da un lato sui dati di consuntivo dei precedenti tre anni di manutenzione del sistema LFC e dall'altro sulle previsioni di nuovi sviluppi per i successivi tre anni).

In particolare i seguenti due progetti hanno contribuito a questo imprevisto aumento di giornate di effort richieste e cioè:

- 1) Il progetto di "Rifacimento del portale Openkat (II LOTTO)" avviato a fine 2017 e tuttora in corso: rispetto alle previsioni iniziali è stato ampliato lo scope di questo progetto a seguito di nuove richieste del cliente (successive alla fase di analisi ed emerse nel corso del secondo semestre del 2017) che hanno comportato l'implementazione di requisiti inizialmente non previsti nel progetto.*
- 2) Il progetto relativo al "Primo step per l'adeguamento tecnologico dei sistemi informativi del Catasto e Tavolare" da realizzare nel 2019: anche per questo progetto è stato ampliato lo scope inizialmente ipotizzato in quanto, oltre alla migrazione alla nuova versione del DB Oracle e dei prodotti Oracle (Forms e Report) come previsto inizialmente, prevede anche altri step (come l'implementazione del DB unico del LFC, l'implementazione di un prototipo per la migrazione delle attuali stampe ad una nuova piattaforma).*

- La migliore stima previsionale possibile ad oggi riguardo l'effort in gg/pp per le attività esternalizzate di analisi e sviluppo previste nell'anno 2019 per il Sistema informativo del Libro Fondiario e Catasto, porta ad un valore di 726 gg/pp, a fronte di un residuo disponibile ad oggi di 50 gg/pp e quindi ad un totale mancante di 676 gg/pp.

- stata riscontrata la possibilità di procedere all'acquisto di una parte dei servizi del 2019 per il Sistema del Libro Fondiario e Catasto utilizzando il Contratto Quadro Consip avente ad oggetto "Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 2.

Ipotizzando quindi di coinvolgere un altro fornitore (Contratto Quadro Consip – Lotto 2) per alcuni progetti del 2019 e di convertire una parte del canone 2019 dell'attuale contratto in gg/pp di evolutive (due trimestri del 2019), la necessità di ulteriori gg/pp con l'attuale fornitore è pari a 323 gg/pp per un valore di 66.215,00 euro alla tariffa giornaliera di 205 euro.

-Si rende quindi necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in essere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (art. 106 c.12 del DLGS 50/2016), al fine di garantire la continuità del servizio per il Sistema informativo del Libro Fondiario e Catasto nel 2019.

- la spesa è volta ad garantire la continuità del servizio di manutenzione evolutiva del Sistema informativo del Libro Fondiario e Catasto per l'anno 2019.

Oggetto

Variante in aumento del 20% del contratto relativo al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CATASTO E DEL LIBRO FONDIARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" stipulato in data 1 dicembre 2016 con Trilogis S.r.l., a seguito di aumento dei giorni persona del "servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva, di supporto specialistico/analisi" nonché del servizio opzionale di "riconsegna del sistema e chiusura del servizio".

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

- è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il codice _____ ;
- non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: l'aumento effettivo di giornate richieste per la manutenzione evolutiva si è potuto definire solo a seguito della stima a finire degli sviluppi per il progetto di "Rifacimento del portale Openkat (II LOTTO)" avvenuta a ottobre 2018

Durata

Dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi di produzione

Riferimento contratto attivo:

- acquisto coperto da contratto attivo (progetto II LOTTO Openkat del I Atto Esecutivo di sviluppo 2016 e progetti del II Atto Esecutivo di sviluppo 2018 del Libro Fondiario e Catasto)
- acquisto non coperto da contratto attivo
- copertura da contratto attivo non necessaria

Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD
(Analisi comparativa delle soluzioni):

- SI
- NO: l'oggetto del contratto da variare è il servizio di manutenzione di un prodotto di proprietà della PAT.

Note:

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Servizi

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negoziata senza pubbl.Bando)

Soggetto banditore: TNDIGIT -

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Variazione in aumento nei limiti del 20%

- Riferimenti normativi: Art. 29 L.P. 23/1990 - integrazione nel 20%
- Art. 27 della LP 2/2016
- Art. 106 comma 12 del d. lgs 50/2016

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Trilogis Srl	Via G. B. Trener 10 - 38121 Trento (TN)	0461 1788033	Pec trilogis@legalmail.it

Motivazioni scelta del fornitore:

A seguito di gara ad evidenza pubblica, con contratto di data 1 dicembre 2016, è risultata aggiudicataria la ditta Trilogis S.r.l., per il servizio di manutenzione del Sistema informativo del Libro Fondiario e Catasto della Regione Trentino Alto Adige”.

Corrispettivi proposti

La variante in aumento del 20% comporta una variazione dell'importo complessivo massimo non garantito del contratto da **euro 331.575,00 (trecentotrentunomilacinquecentosettantacinque/00)** ad **euro 397.790,00 (trecentonovantasettemilasettecentonovanta/00)**, per un aumento pari ad **euro 66.215,00 (sessantaseimiladuecentoquindici/00)**. In particolare:

- Nell'ambito del “servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva, di supporto specialistico/analisi” nonché del servizio opzionale di “riconsegna del sistema e chiusura del servizio”, qualora richiesto dalla Committente, il massimale non garantito di giornate viene variato da 1.215 (milleduecentoquindici) a 1538 (millecinquecentotrentotto), per un aumento di 323 (trecentoventitre) giorni persona che corrisponde ad un aumento dell'importo complessivo massimo di **euro 66.215,00 (sessantaseimiladuecentoquindici/00)**. Rimane invariato il corrispettivo omnicomprendente pari ad euro 205,00 (duecentocinque/00), al netto di I.V.A., per ciascuna giornata di 8 (otto) ore lavorative effettivamente impegnata.

Di seguito tabella dei corrispettivi per ogni servizio con confronto dei valori originari e dei valori dopo la variante:

	Servizio	VALORI ORIGINALI			VALORI DOPO VARIANTE			Variazione
		Valori unitari	Quantità	Totale	Valori unitari	Quantità	Totale	
1	Servizio di Manutenzione correttiva e Gestione del Servizio, ivi compresa l'attività di presa in carico del sistema (canone)	€ 27.500,00	3	€ 82.500,00	€ 27.500,00	3	€ 82.500,00	€ 0,00
2	Servizi professionali di manutenzione ordinaria, manutenzione evolutiva e supporto specialistico (per l'intera durata del contratto: massimale non garantito di 1200 gg/pp), riconsegna del sistema (massimale non garantito 15 gg/pp)	€ 205,00	1215	€ 249.075,00	€ 205,00	1538	€ 315.290,00	€ 66.215,00
				€ 331.575,00			€ 397.790,00	€ 66.215,00
	Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso)			€ 750,00			€ 750,00	
	Totale			€ 332.325,00			€ 398.540,00	

Congruità economica

La tariffa giornaliera di 205 euro è stata determinata a seguito di gara ad evidenza pubblica.

Condizioni contrattuali:

- schema di contratto o altre condizioni allegate;
 altre condizioni da proposta/offerta;
 contratto in essere/altro ;
 condizioni generali di acquisto.

Modalità di fatturazione: come da contratto in essere

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI
DETERMINA**

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la variante del 20% del contratto relativo al servizio di manutenzione del software del Sistema informativo del Libro Fondiario e Catasto della Provincia Autonoma di Trento a Trilogis S.r.l, per un importo di Euro 66.315,00 (sessantaseimilatrecentoquindici/00) complessivi al netto di I.V.A., alle condizioni contenute nella presente determinazione (si veda l'allegato contratto in essere).

Allegati:

- Contratto in essere

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	Salvatore Bonaccorsi
Il Direttore/Dirigente	
	Dott. Giannantonio Farace

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore Risorse Umane, Amministrazione	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata