

DETERMINAZIONE

ITS_022-13/01/2020-4

Approvazione di una variante senza aumento di spesa per il contratto relativo al Servizio di manutenzione software del prodotto DOCEFA e dei componenti ad esso correlati per la Provincia Autonoma di Trento mediante trattativa diretta 17.2-2016-38

Premesse

Premesso che,

-E' attualmente in vigore il contratto n. 4400007070 relativo al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL PRODOTTO DOCEFA E DEI COMPONENTI AD ESSO CORRELATI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" (Codice CIG: 65510376BF - Codice CUP: F69G16000010003). La ditta aggiudicataria, a seguito di confronto concorrenziale, è ConIT – Consorzio Stabile Innovazione Tecnologica. Il massimale complessivo del contratto è pari a 79.575,00 euro non ivati e il contratto ha una durata di tre anni (dal 12 febbraio 2018 all'11 febbraio 2021).

- Nel corso degli anni 2018 e 2019 sono emerse numerose esigenze di manutenzione evolutiva da parte del cliente non prevedibili nella fase di definizione dei documenti di gara, che hanno portato ad esaurire il massimale di 180 gg dei servizi professionali di "manutenzione evolutiva e supporto specialistico" previsto per l'intera durata del contratto.

In particolare, il progetto evolutivo che ha contribuito maggiormente a questo imprevisto aumento di giornate di effort riguarda l'integrazione con le planimetrie tavolari, che prevede l'evoluzione del prodotto DOCEFA per "la presentazione delle planimetrie del Libro Fondiario e del Catasto Fabbricati secondo un template condiviso con i conseguenti adeguamenti dei sistemi gestionali del Libro Fondiario e del Catasto Fabbricati". Questo progetto è stato avviato nel 2018 ed è tuttora in corso.

- poiché nelle settimane scorse è stata verificata con esito positivo la possibilità di affidare il "servizio di manutenzione software del prodotto DOCEFA e dei componenti ad esso correlati per la Provincia Autonoma di Trento" alla RTI aggiudicataria del contratto CODICE CIG: 7426777243 – CODICE CUP: F69H18000170003 relativo ai "SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO GIS", si propone di procedere come di seguito:

- *chiudere il contratto in essere con la ditta ConIT – Consorzio Stabile Innovazione con un anno di anticipo (e quindi l'11 febbraio 2020) procedendo ad una diversa ripartizione dei corrispettivi fra i servizi previsti ma mantenendo invariato il massimale complessivo del contratto, come di seguito indicato:*
 - *il canone per il servizio di manutenzione correttiva e gestione dell'ultimo anno del contratto in essere (periodo 12 febbraio 2020 - 11 febbraio 2021) di 8.000,00 euro viene convertito in 28,07 gg/pp di attività di manutenzione evolutiva (che coprono parte delle attività di MEV da svolgersi fra gennaio 2020 e febbraio 2020) alla tariffa giornaliera di 285 euro/gg prevista dal contratto vigente;*
 - *le 15 gg/pp previste per la riconsegna del sistema del contratto in essere vengono convertite in 15 gg/pp di attività di manutenzione evolutiva (anche queste giornate vengono erogate per le attività di MEV da svolgersi fra gennaio 2020 e febbraio 2020), in quanto il raggruppamento di impresa per sviluppi e manutenzione di SW Gis sopra indicato è già in possesso delle necessarie competenze tecniche e applicative.*

- *attivare un nuovo ordinativo per la gestione del prodotto DOCFA nell'ambito del contratto sopra indicato relativo ai "SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO GIS".*

- al fine di garantire la continuità negli sviluppi e nella manutenzione del prodotto DOCFA e dei componenti ad esso correlati, si rende quindi necessaria una variante senza aumento di spesa del contratto di gestione in essere apportando le modifiche sopra indicate.

Oggetto

Modifica del contratto relativo al SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEL PRODOTTO DOCFA E DEI COMPONENTI AD ESSO CORRELATI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" (Codice CIG: 65510376BF - Codice CUP: F69G16000010003) stipulato con la ditta ConIT – Consorzio Stabile Innovazione, come di seguito indicato:

- riduzione della durata del contratto a due anni;
- azzeramento delle giornate previste per i servizi professionali opzionali di "riconsegna del sistema e chiusura del servizio".
- aumento del massimale delle giornate di servizi professionali opzionali di "manutenzione evolutiva e supporto specialistico" di 43,07 gg, portandolo da 180 gg a 223,07 gg;

Il massimale del contratto rimane invariato ed è pari a 79.575,00 euro non ivati.

Durata

Dalla data di sottoscrizione fino al 11 febbraio 2020.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi di produzione

Riferimento contratto attivo: Gli sviluppi sono coperti dal "primo Atto Esecutivo di sviluppo 2017 LF&C - punto 10" e dal "secondo Atto Esecutivo di sviluppo 2018 LF&C - punto 2".

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Servizi

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negoziata senza pubbl.Bando)

Soggetto banditore: TNDIGIT -

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Variante senza aumento di spesa

- Riferimenti normativi: Art. 29 LP 23/90

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Consorzio Innovazione Tecnologica - Conit	Via Brennero 182 - 38121 Trento (TN))	0461 829322	info@conit.net

Corrispettivi proposti

Rimane invariato l'importo complessivo massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari ad euro **79.575,00** (settantanovemilacinquecentosettantacinque/00), mentre la durata contrattuale viene portata a **due anni**. I corrispettivi parziali per le prestazioni del contratto modificato sono di seguito indicati:

- a) per il servizio di "manutenzione correttiva e gestione del servizio", ivi compresa l'attività di "presa in carico del sistema", un canone omnicomprensivo annuale di euro **8.000,00** (ottomila/00) al netto di I.V.A.. Il canone annuale rimane quindi invariato;
- b) per i servizi professionali di "manutenzione evolutiva e supporto specialistico" un corrispettivo omnicomprensivo pari ad euro **285** (duecentottantacinque/00), al netto di I.V.A., per ciascuna giornata di 8 (otto) ore lavorative effettivamente impegnata fino ad un importo complessivo massimo non garantito pari ad euro **63.575,00** (sessantatremilacinquecentosettantacinque/00) in relazione ad un massimale non garantito pari a **223,07** (duecentoventitre/07) giorni persona per l'intera durata del contratto. La tariffa giornaliera rimane invariata ma aumenta il numero di giornate di "manutenzione evolutiva e supporto specialistico" da 180 gg a 223,07 gg;
- c) non sono previsti i servizi professionali opzionali di "riconsegna del sistema e chiusura del servizio". Vengono convertiti in manutenzione evolutiva i 15 gg/pp previsti per la riconsegna del sistema.

Condizioni contrattuali:

- schema di contratto o altre condizioni allegate;
- altre condizioni da proposta/offerta;
- contratto in essere (vedi allegato) ;
- condizioni generali di acquisto.

Modalità di fatturazione: come da contratto in essere (canone annuo: in via trimestrale posticipata, MEV: in via mensile posticipata previa positiva validazione da parte della Committente di eventuali rilasci intermedi, rilasci finali e/o conclusivi ovvero verificato il positivo collaudo)

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE SERVIZI DETERMINA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la variante del contratto in essere senza aumento di spesa con la ditta "Consorzio Innovazione Tecnologica - Conit" e relativo al servizio di "manutenzione software del prodotto DOCFA e dei componenti ad esso correlati per la Provincia Autonoma di Trento", alle condizioni contenute nella presente determinazione (si veda l'allegato del contratto in essere).

Allegati:

- Contratto in essere

Silvano Frasson

Responsabile del Procedimento	
	Salvatore Bonaccorsi
Il Direttore/Dirigente	
	Silvano Frasson

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Silvano Frasson
Il Direttore Risorse Umane, Amministrazione	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata