

**DETERMINAZIONE**

ITS\_022-25/05/2020-134

**RIDETERMINAZIONE E CONCORDAMENTO VARIAZIONE DI UN PREZZO ALLA CONVENZIONE TNNET-0007580-27/12/2016-P E SUCCESSIVO ATTO AGGIUNTIVO N. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LORENZO POLLA PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOLTURA CATASTALE E ACCATASTAMENTO DI STAZIONI RADIOELETTICHE NELL'AMBITO DELLA RETE RADIOMOBILE PROVINCIALE IN STANDARD TETRA**

**FASC. N. 6.2-2020-205****CODICE CIG: ZCE1C5F98A e ZB62274F91****CODICE CUP: F62F16000290005****Premesso che:**

- In data 27/12/2016 Trentino Network s.r.l. (ora Trentino Digitale S.p.A.) affidava al geom. Lorenzo Polla con convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P (codice CIG: ZCE1C5F98A) l'incarico professionale per l'espletamento delle operazioni di voltura catastale e accatastamento di stazioni radioelettriche nell'ambito della rete radiomobile provinciale in standard Tetra per importo complessivo massimo pari ad Euro 20.800,00.= (ventimilaottocento/00) corrispondente a circa n. 10 stazioni radioelettriche;
- successivamente con Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P (codice CIG: ZB62274F91) affidava anche l'incarico professionale aggiuntivo relativo all'aggiornamento (variazioni catastali) di tutte le stazioni ripetitrici con la relativa richiesta di attribuzione della nuova categoria catastale F7 senza rendita, ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 33/2016 e a seguito della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E di data 08/06/2017, per cui le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale per un compenso integrativo pari ad Euro 10.400,00.= (diecimilaquattrocento/00), oltre ad oneri;
- con nota n. TNNET-0006074-28/09/2018-P e nota n. TNNET-0007395-28/11/2018-A è stata concessa una proroga temporale dell'incarico fissando il termine al 31/12/2020.
- considerato che l'importo complessivo del contratto comprensivo dell'Atto Aggiuntivo è ha massimale per complessivi Euro 30.200,00.= (trentamila duecento/00), oltre ad oneri;
- verificato che ad oggi per completare tutti i frazionamenti e tutte le variazioni catastali in F7, si comporterebbe uno sforamento dell'importo complessivo di contratto;
- sentito per le vie brevi il professionista che accetta, si concorda una rideterminazione al ribasso del prezzo relativo alle variazioni catastali in F7 da € 320,00 a € 238,00 cadauna, cosicché si riesce ad avere copertura economica per tutti i frazionamenti mantenendo invariato l'importo della convenzione.

Resta inteso che l'importo complessivo massimo dell'incarico definito dalla convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-

20/04/2018-P resta invariato. Ad oggi sul contratto rimangono ancora risorse economiche contrattualizzate e non utilizzate per un importo pari ad Euro 23.280,00.

Tutto ciò premesso è ora necessario formalizzare la specificazione dell'oggetto della convenzione come sopra rappresentata con il professionista e vengono di seguito riportate le caratteristiche dell'atto:

**Oggetto:**

**RIDETERMINAZIONE E CONCORDAMENTO VARIAZIONE DI UN PREZZO ALLA CONVENZIONE TNNET-0007580-27/12/2016-P E SUCCESSIVO ATTO AGGIUNTIVO N. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LORENZO POLLA PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOLTURA CATASTALE E ACCATASTAMENTO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE NELL'AMBITO DELLA RETE RADIOMOBILE PROVINCIALE IN STANDARD TETRA**

**Programmazione:**

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

- è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società;
- non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: la modifica non comporta nessuna variazione dell'importo fissato nella convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P.

**Durata**

La durata segue la scadenza della convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P è fissata al 31/12/2020.

**Previsto a budget?** SI  NO

**Riferimento al budget: non necessaria, non c'è variazione economica;**

**Riferimento contratto attivo:**

- acquisto coperto da: provvedimenti di integrazione del piano SINET per il 2018 (delibera della G.p. n. 1953 di data 12 ottobre 2018 allegato 2 punto 5).
- acquisto non coperto da contratto attivo
- copertura da contratto attivo non necessaria

**Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD (Analisi comparativa delle soluzioni):**

- SI
- NO

**Affidamento diretto:** Specificazione dell'oggetto della convenzione già in essere.

**Professionista individuato:**

Ragione sociale	Indirizzo	Tel	Mail
geom. Lorenzo Polla	nato a Tione di Trento (TN) il	0465/804761	studio.tecnico.lp@tiscali.it

	06/02/1980, C.F. PLL LNZ 80B06 L174F, domiciliato presso il proprio studio, con sede a 38080 Caderzone Terme, via Basset, 2, P.IVA 02007850221		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Motivazioni scelta dei professionisti:**

Specificazione dell'oggetto di convenzione già in essere.

**Corrispettivi proposti**

la modifica non comporta nessuna variazione dell'importo fissato nella convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P

**Costi della manodopera**

Nessuno. Trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

**Criteri ambientali minimi**

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI**  **NO**

**Cauzione provvisoria:** **SI**  **NO**

**Cauzione definitiva:** **SI**  **NO**

**Rischi di natura interferenziale:**

no (assenza di rischi interferenziali)

**Modalità di fatturazione:** stesse modalità stabilite nella convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P;

**Modalità di pagamento:** stesse modalità stabilite nella convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P;

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE TECNICA  
DETERMINA**

- di rideterminare e concordare la variazione al ribasso del prezzo relativo alle variazioni catastali in F7 da € 320,00 a € 238,00 di cui alla convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P relativo all'incarico professionale al geom. Lorenzo Polla nato a Tione di Trento (TN) il 06/02/1980, C.F. PLL LNZ 80B06 L174F, domiciliato presso il proprio studio, con sede a 38080 Caderzone Terme, via Basset, 2, P.IVA 02007850221 per l'espletamento delle operazioni di voltura catastale e accatastamento di stazioni radioelettriche nell'ambito della rete radiomobile provinciale in standard Tetra;

- di dare atto che che l'importo complessivo massimo dell'incarico definito dalla convenzione TNNET-0007580-27/12/2016-P e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 TNNET-0002804-20/04/2018-P rimane invariato e che ad oggi sul contratto rimangono ancora risorse economiche contrattualizzate e non utilizzate per un importo pari ad Euro 23.280,00;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Società Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012.

Dott. Giannantonio Farace

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Società. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile*

<b>Responsabile del Procedimento</b>	P. ind. Andrea Pisetta
<b>Il Direttore/Dirigente</b>	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> Dott. Giannantonio Farace

<b>Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari</b>	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i> Dott. Roberto Margoni
<b>Il Direttore Tecnico</b>	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i> Dott. Giannantonio Farace
<b>Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo</b>	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i> Dott. Franco Segata